

BAB V

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Setelah melakukan proses penelitian dan mendapatkan hasilnya, maka dengan didasarkan pada hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Penelitian ini membangun sebuah sistem informasi manajemen proyek pada PT. Andesmont Sakti. Sistem ini mampu membantu pegawai dan para pemangku kepentingan dalam memanajemen dan mengawasi jalannya sebuah proyek. Pegawai dapat menginput data dan membuat data lebih terstruktur di sistem, sedangkan pihak pemangku kepentingan (*project manager*) dapat mengontrol dan mengawasi perkembangan atau *progress* dari banyaknya proyek yang sedang berjalan.
2. Sistem ini dibangun dengan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Dengan adanya sistem informasi manajemen proyek ini, permasalahan pada PT. Andesmont Sakti dapat diatasi dan memberikan solusi yang lebih baik serta bermanfaat guna membantu proses pada bidang teknik proyek, baik dalam hal penginputan proyek, data pekerjaan, data *budgeting*, alat dan bahan (*item*), serta pengawasan proyek yang dilakukan oleh *project manager*.

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis buat terhadap sistem hasil penelitian ini, guna kelangsungan dan kebaikan penelitian ini, yaitu:

1. Sistem ini dibangun berbasis web dengan menggunakan *server local* sehingga ketika mengaksesnya tidak membutuhkan koneksi internet.
2. Sistem ini masih menggunakan *server local*, sehingga apabila ingin dapat mengakses sistem ini secara *online*, maka harus dilakukan *hosting* terlebih dahulu.