

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Bersumber pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yakni:

1. Penerapan metode CPM pada penentuan jalur kritis pada proyek pembangunan Indomaret Berastagi ini diketahui apabila total slack pada sebuah aktivitas bernilai 0, jika sebuah aktivitas tidak bernilai 0 maka aktivitas tersebut bukan ialah jalur kritis.
2. Metode CPM yang diimplementasikan ke dalam sistem informasi manajemen proyek pembangunan proyek indomaret berastagi dalam mengawasi aktivitas pembangunan dengan menetapkan jalur kritis dari setiap aktivitas penyelesaian proyek dengan memakai sistem sudah dibuat.
3. Sistem mampu secara otomatis menetapkan total kuantitas biaya *crash* dan normal pembangunan proyek Indomaret Berastagi.

b. Saran

Bersumber kesimpulan dan tahapan analisis sudah dilaksanakan sebelumnya, maka penulis memeberikan saran untuk pengembang berikutnya, yakni:

1. Aplikasi Manajemen Proyek ini juga bisa berjalan secara *Offline* sehingga bagi manajer yang terkendala masalah jaringan internet juga bisa memakai aplikasi ini.
2. Dari segi desain *interface* perpaduan warna agak ditambahkan, sehingga tampilan bisa lebih menarik.